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Nhiều dự án giao thông trọng điểm
chậm tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng 
đường vành đai phía 
Nam thành phố Thái 

Bình có chiều dài 8,4km. Đến 
nay, 2 hạng mục cầu trên tuyến 
gồm cầu ngang S1 và cầu Kiến 
Giang đã hoàn thành; phần nền 
đường cũng đã thi công đến cấp 
phối đá dăm khoảng 90%; thảm 
bê tông nhựa khoảng 50%. 
Ngoài ra, các hạng mục cây 
xanh, dải phân cách trên toàn 
tuyến đã cơ bản hoàn thành. 
Đối với phạm vi đã có mặt bằng, 
đơn vị thi công cam kết hoàn 
thành theo tiến độ hợp đồng 
đã ký kết với chủ đầu tư. Giá trị 
khối lượng thi công xây lắp của 
dự án ước đạt khoảng 64% giá 
trị hợp đồng. 

Điểm nghẽn lớn nhất của dự 
án này nằm ở 3 vị trí mặt bằng 
tại 3 xã: Tự Tân, Hòa Bình, 
Song An (Vũ Thư). Ông Nguyễn 
Huy Sơn, chỉ huy trưởng thi 
công dự án cho biết: Dù chỉ còn 
vướng mắc khoảng 200m chiều 
dài tuyến nhưng 3 vị trí trên cần 
xử lý nền đất yếu bằng cọc cát 
có thời gian đắp gia tải tối thiểu 
6 tháng, trong khi đó thời gian 
kết thúc hợp đồng xây lắp là 

tháng 10/2024. Như vậy, dự án 
sẽ không thể hoàn thành theo 
đúng tiến độ hợp đồng.

Dự án nâng cấp, cải tạo 
đường 454, đoạn từ thành phố 
Thái Bình đi cầu Sa Cao có 
chiều dài khoảng 8km, được 
chia thành 2 giai đoạn triển 
khai. Sau hơn 3 năm, đến nay 
dự án mới chỉ hoàn thành 75% 
khối lượng. Dự án này đã 2 lần 
phải gia hạn hợp đồng nhưng 
tiến độ vẫn không đạt kế hoạch. 
Một trong những điểm nghẽn 
mặt bằng của giai đoạn 1 là tại 
vị trí cầu Cọi thuộc địa phận xã 
Vũ Hội (Vũ Thư). Ông Bùi Xuân 
Thảo, chỉ huy thi công dự án 
cho biết: Vướng mắc mặt bằng 
tại vị trí cầu Cọi đã tồn tại từ lâu, 
ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ 
chung của dự án. Được sự chỉ 
đạo sát sao của các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở, 
ngành, mới đây vướng mắc đã 
cơ bản được giải quyết. 

Trao đổi về những vướng 
mắc nói trên tại các dự án đang 
triển khai, ông Trần Đức Toản, 
Phó Chủ tịch thường trực UBND 
huyện Vũ Thư cho biết: Nguyên 
nhân vướng mắc mặt bằng tại 

vị trí cầu Cọi chủ yếu do các hộ 
chưa thống nhất giữa diện tích 
đất thực tế, giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và hồ sơ 
gốc. UBND huyện Vũ Thư đã 
mời các gia đình đến để vận 
động, tuyên truyền, giải thích, 
đối thoại tháo gỡ vướng mắc. 
Đối với các hộ không chấp hành 
quyết định thu hồi đất, bàn giao 
mặt bằng, UBND huyện đã lên 
phương án tổ chức cưỡng chế 
thu hồi đất và tài sản trên đất 
trong phạm vi GPMB của một số 
hộ dân để phục vụ thi công dự 
án. Đối với 3 vị trí mặt bằng tại 
tuyến đường vành đai phía Nam 
thành phố Thái Bình, huyện 
cũng đang tích cực tháo gỡ 
vướng mắc về quy trình thủ tục 
liên quan đến xây dựng các khu 
tái định cư tại xã Song An, đồng 
thời bố trí thêm 2 vị trí tái định cư 
tại xã Minh Quang và xã Tự Tân.

Dự án tuyến đường trục kết 
nối với các khu chức năng trong 
Khu kinh tế Thái Bình cũng 
đang gặp những vướng mắc 
tương tự về mặt bằng trên cả 4 
tuyến. Vướng mắc chủ yếu liên 
quan đến GPMB các diện tích 
đất xen kẹp, hạ tầng kỹ thuật 

trên tuyến, công tác xác minh 
nguồn gốc đất, xây dựng khu tái 
định cư và xác định đơn giá bồi 
thường GPMB sau khi Luật Đất 
đai năm 2024 có hiệu lực. Cùng 
với đó là những nguyên nhân 
khác như khan hiếm nguyên vật 
liệu san lấp, giá cả tăng cao... 
Ông Trần Văn Dương, chỉ huy 
thi công tuyến đường trục số 5 
chia sẻ: Do khó khăn về mặt 
bằng nên chúng tôi phải thi 
công theo kiểu xôi đỗ, không 
thể đẩy nhanh tiến độ được. 
Mong các cấp chính quyền và 
bà con nhân dân đồng thuận 
ủng hộ bàn giao mặt bằng sớm 
để đơn vị hoàn thành dự án theo 
kế hoạch. 

Ông Nguyễn Đức Dũng, chỉ 
huy thi công tuyến đường trục 
số 1 cho biết: Hiện tại trên toàn 
tuyến còn vướng mắc khoảng 
400m chiều dài tuyến tại 3 vị trí. 
Các vị trí này cần xử lý nền đất 
yếu bằng cọc cát có thời gian 
đắp gia tải tối thiểu 6 tháng, nếu 
chính quyền địa phương không 
kịp bàn giao phần mặt bằng trên 
cho đơn vị thi công sẽ kéo theo 
nguy cơ chậm tiến độ dự án.

Trên địa bàn huyện Tiền Hải 
đang triển khai tuyến số 3 của 
dự án tuyến đường trục kết nối 
với các khu chức năng trong Khu 
kinh tế Thái Bình. Để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về 
mặt bằng tại các dự án, huyện 
đã triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp, giải quyết những vướng 
mắc về mặt bằng, tái định cư 
phục vụ thi công dự án. Ông Bùi 
Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND 
huyện cho biết: Trong quá trình 
thực hiện công tác GPMB phục 
vụ thi công dự án, huyện đã chỉ 
đạo các đơn vị, địa phương tuân 
thủ nghiêm quy định của pháp 
luật nhưng cũng vận dụng linh 
hoạt để bảo đảm tối đa quyền 
lợi cho các hộ dân bị thu hồi 
đất. Huyện đang tập trung hoàn 
thiện sớm các quy trình thủ tục 
xây dựng các khu tái định cư tại 
xã Nam Hưng và xã Nam Hải để 
đáp ứng yêu cầu các hộ dân bị 
ảnh hưởng bởi dự án.

Việc các dự án giao thông 
trọng điểm thi công chậm tiến 
độ không chỉ ảnh hưởng đến 
chất lượng, mỹ thuật công trình 
mà còn làm tăng tổng mức đầu 
tư và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư, kìm hãm 
sự phát triển kinh tế  - xã hội 
chung của tỉnh. Do đó, chính 
quyền các địa phương cần tiếp 
tục vào cuộc quyết liệt, trách 
nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác giải phóng mặt bằng; 
tăng cường kiểm tra, đôn đốc 
các nhà thầu huy động nhân 
lực, phương tiện đẩy nhanh tiến 
độ thi công các dự án theo kế 
hoạch đề ra.

Hiện nay, tiến độ thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa 
bàn tỉnh không đạt kế hoạch đề ra, có dự án phải gia hạn đến 2 lần nhưng 
tiến độ vẫn rất chậm; một trong số nguyên nhân chính là do vướng mắc 
trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Xã Quỳnh Lâm giáp sông 

Luộc, được coi là “rốn 
lũ” của huyện Quỳnh 

Phụ với 1 mặt giáp đê chính, 
3 mặt giáp đê bối. Cuộc sống 
của người dân chủ yếu dựa 
vào trồng cây màu để phát 
triển kinh tế. Tuy nhiên, bão 
lũ đã làm toàn bộ diện tích lúa 
mùa và cây màu của xã bị ảnh 
hưởng lớn. Theo thống kê, 60ha 
lúa mùa bị ngập, hơn 150ha 
cây rau màu đang trong thời kỳ 
sinh trưởng và phát triển, nhiều 
diện tích sắp đến vụ thu hoạch 
đều chìm trong nước gần như 
không cho thu hoạch. Ông Đỗ 
Kim Tưởng, Chủ tịch UBND xã 
cho biết: Thiên tai qua đi, mặc 
dù thiệt hại rất lớn song với tinh 
thần đoàn kết, người dân trong 
xã nỗ lực, nhanh chóng ổn định 
và phục hồi sản xuất.

Thôn Đồng Mỹ có diện tích 
đất lúa và hoa màu lớn nhất 
xã với trên 60ha. Bão số 3 và 
đợt mưa lũ vừa qua, thôn đã 
huy động hơn 200 người hộ đê. 
Nhờ đó, đê không bị vỡ nhưng 
mưa lớn kết hợp lũ dâng cao 
khiến toàn bộ diện tích lúa và 
hoa màu bị thiệt hại nặng. Với 
tinh thần bám đất, bám ruộng 
đồng, bà con trong xã nhanh 

QUỲNH LÂM

Nỗ lực phục hồi sản xuất

Người dân xã Quỳnh Lâm chăm sóc cây màu vụ đông.

chóng ổn định đời sống, phục 
hồi sản xuất. Bà Nguyễn Thị 
Yến, Bí thư Chi bộ thôn Đồng 
Mỹ chia sẻ: Chúng tôi kêu gọi 
cán bộ, đảng viên tích cực tái 
sản xuất để bù đắp lại những 
thiệt hại do bão lũ gây ra. Với 
riêng gia đình tôi, hơn 1,5 mẫu 
hoa màu và 4 sào lúa gần như 
không được thu hoạch, gia đình 
tổ chức gieo trồng lại, tập trung 
trồng các giống ngô cho năng 
suất và giá trị kinh tế cao kết 
hợp với trồng lạc. Đến nay, 
toàn bộ diện tích cây màu sinh 
trưởng và phát triển tốt, hy vọng 
thời tiết thuận lợi để người dân 
có thể trông chờ vào vụ đông 
thắng lợi. 

Cũng như gia đình bà Yến, 
gia đình anh Lưu Thiện Toán, 
thôn Đồng Mỹ cũng đang tích 
cực chăm sóc hơn 3 sào ngô 
mới gieo trồng. Hơn một tháng 
sau bão, diện tích ngô đang 
phát triển tốt, gia đình tập trung 
chăm sóc để thu hoạch đúng 
thời vụ. Anh Toán tâm sự: Mặc 
dù thiên tai làm thiệt hại nhiều 
diện tích cây màu của người 
dân song địa phương được tỉnh, 
huyện và doanh nghiệp hỗ trợ 
giống nên tôi cũng như các 
hộ dân trong thôn tích cực mở 

Thảm bê tông nhựa đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.

rộng diện tích gieo trồng. Hy 
vọng thời tiết thuận lợi để cây 
sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ đông năm nay, xã 
Quỳnh Lâm gieo trồng trên 
200ha, trong đó tập trung vào 
một số cây chủ lực như ngô, 
lạc. Vừa qua, địa phương được 
tiếp nhận 168kg ngô nếp giống, 
79kg rau màu các loại để cấp 
cho người dân gieo trồng. “Từ 
nguồn giống hỗ trợ, người dân 
rất hưởng ứng mở rộng diện 
tích để bảo đảm năng suất với 
quyết tâm bù đắp lại thiệt hại do 
bão lũ gây ra. Hiện tại, các thôn 
trong xã gieo trồng được hơn 
120ha, chủ yếu là ngô và một 
số loại rau màu. Địa phương 
tích cực tuyên truyền người dân 
đẩy nhanh tiến độ gieo trồng 
để hoàn thành theo lịch thời vụ” 
- ông Đỗ Kim Tưởng, Chủ tịch 
UBND xã cho biết thêm.

Trở lại Quỳnh Lâm hơn 
một tháng sau bão lũ, những 
cánh đồng màu ven bãi bồi xơ 
xác giờ đây đã được thay thế 
bằng màu xanh bạt ngàn của 
ngô, khoai... Nỗ lực của người 
dân đang hứa hẹn một vụ đông 
thắng lợi. 

NGUYỄN CƯỜNG

Bão số 3 và lũ tháng 9/2024 đã làm 70% diện tích lúa mùa và cây màu 
của xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) ảnh hưởng nặng nề. Để bù đắp thiệt hại, 
người dân trong xã nỗ lực phục hồi sản xuất, tập trung trồng cây vụ đông.

Sáng ngày 25/10, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Thành 
Long dự và chỉ đạo hội nghị 
trực tuyến tổng kết công tác 
xã hội hóa về kiên cố hóa 
trường, lớp học và nhà công vụ 
cho giáo viên giai đoạn 2013 
- 2023, nhiệm vụ và giải pháp 
trong thời gian tới. Cùng dự 
có các đồng chí: Nguyễn Kim 
Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đào 
Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Hầu A Lềnh, 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện 
các ban, bộ, ngành trung ương. 
Tại điểm cầu Thái Bình, đồng 
chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy 
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tới dự.

Theo báo cáo của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, trong giai đoạn 
2013 - 2023, hệ thống cơ sở 
vật chất trường, lớp học và 
nhà công vụ cho giáo viên đã 
có những bước phát triển đáng 
kể. Đến hết năm 2023, cả nước 
đạt tỷ lệ phòng học kiên cố hóa 
86,6%, tăng hơn 20% so với 
năm 2013. Nhờ xã hội hóa, cả 
nước đã xây dựng hơn 36.000 
phòng học và 1.300 phòng công 
vụ cho giáo viên với tổng kinh 
phí huy động khoảng 33.000 tỷ 
đồng... Năm 2024, lần đầu tiên 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
bố Cổng thông tin về nhu cầu 

Huy động 33.000 tỷ đồng kiên cố hóa trường, lớp học
và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023

Tăng cường chống khai thác IUU
để ngành thủy sản phát triển bền vững

Triển khai công tác ứng phó với bão số 6

kiên cố hóa trường, lớp học 
và nhà công vụ cho giáo viên 
trong hệ thống các trường mầm 
non, phổ thông công lập tại 
địa chỉ http://xhh.moet.gov.vn. 
Cổng thông tin được xây dựng 
với mục đích giới thiệu những 
địa chỉ cần kiên cố hóa và bổ 
sung phòng công vụ cho giáo 
viên để các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp 
nhiều hơn cho ngành giáo dục 
và các cơ sở giáo dục thực sự 
khó khăn về cơ sở vật chất, 
trường, lớp học và nhà công vụ 
cho giáo viên.

Thời gian tới, ngành giáo 
dục xác định quy hoạch mạng 
lưới trường, lớp học tại các địa 
phương là giải pháp trọng tâm 
để thu hút đầu tư cho giáo dục 
từ nguồn xã hội hóa, đặc biệt 
là việc kiên cố hóa trường, lớp 
học và nhà công vụ cho giáo 
viên. Cả nước phấn đấu đến 
năm 2030 số phòng học được 
kiên cố hóa đạt 100% (khoảng 
75.380 phòng học) và đầu tư 
xây dựng đủ số phòng công vụ 
cho giáo viên theo nhu cầu (dự 
tính 10.794 phòng).

Phát biểu tại hội nghị, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Thành 
Long biểu dương và đánh giá 
cao kết quả đạt được trong 10 
năm qua, đồng thời gửi lời cảm 
ơn tới các địa phương, doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội và cá 
nhân đã tích cực tham gia, 
đóng góp cho chương trình. Sự 
đồng hành này là minh chứng 
rõ nét cho trách nhiệm xã hội, 

vì tương lai của nền giáo dục 
nước nhà. Phó Thủ tướng nhấn 
mạnh: Cùng với đầu tư từ ngân 
sách nhà nước, việc huy động 
xã hội hóa là nguồn lực quan 
trọng góp phần xây dựng cơ sở 
vật chất trường, lớp học khang 
trang, tạo động lực để nâng cao 
chất lượng giáo dục. Phó Thủ 
tướng đề nghị thời gian tới Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cùng các 
bộ, ngành, địa phương tiếp tục 
rà soát, quy hoạch lại mạng lưới 
trường, lớp học; bảo đảm ngân 
sách của nhà nước đầu tư cho 
giáo dục và đào tạo; ưu tiên xây 
dựng trường học cho vùng sâu, 
vùng xa; khuyến khích sự tham 
gia của các tổ chức, đơn vị, cá 
nhân vào công tác xã hội hóa 
giáo dục, xây dựng nhà công 
vụ cho giáo viên. Cùng với đó, 
cần phải thiết lập cơ chế giám 
sát chặt chẽ việc huy động và 
sử dụng nguồn lực xã hội hóa, 
bảo đảm tính minh bạch và 
hiệu quả.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đã tổ chức vinh 
danh, biểu dương các tổ chức, 
gia đình, cá nhân có nhiều đóng 
góp trong công tác kiên cố hóa 
trường, lớp học và nhà công vụ 
cho giáo viên, đồng thời tiếp 
nhận nguồn tài trợ từ các đơn 
vị, doanh nghiệp ủng hộ công 
tác kiên cố hóa trường, lớp học 
và xây dựng nhà công vụ cho 
giáo viên trong thời gian tới.

Chiều ngày 25/10, đồng 
chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ chủ 
trì hội nghị trực tuyến đánh giá 
kết quả thực hiện chống khai 
thác thủy sản bất hợp pháp, 
không báo cáo và không theo 
quy định (IUU) với các bộ, 
ngành, cơ quan trung ương và 
28 tỉnh, thành phố có biển. Dự 
hội nghị tại điểm cầu Thái Bình 
có đồng chí Nguyễn Quang 
Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ngành, địa phương.

Hội nghị đánh giá, sau 7 
năm nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ 
vàng” của Ủy ban châu Âu 
(EC), đến nay công tác chống 
khai thác IUU đạt được một số 

kết quả đáng ghi nhận. Tổng số 
tàu cá của cả nước đạt 84.752 
chiếc, số lượng tàu cá từ 15m 
trở lên đã lắp đặt thiết bị giám 
sát hành trình (VMS) đạt 98,6%; 
đánh dấu tàu cá đạt 98%. Các 
tàu cá không đủ điều kiện hoạt 
động, tàu cá có nguy cơ cao vi 
phạm khai thác IUU đã được 
các địa phương lập danh sách 
theo dõi, quản lý. 

Đối với Thái Bình, thực hiện 
chống khai thác IUU, các lực 
lượng chức năng tăng cường 
tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 
tại cảng cá, trên biển, đã phát 
hiện, hoàn thiện hồ sơ, xử phạt 
vi phạm hành chính 40 vụ/40 
đối tượng số tiền hơn 587 triệu 
đồng. Các hành vi vi phạm gồm: 
5 tàu cá mất kết nối VMS; 9 tàu 
cá hoạt động sai vùng; còn lại 

là các hành vi sử dụng, tàng trữ 
công cụ kích điện, chưa đăng ký 
lại, không có văn bằng chứng 
chỉ theo quy định, vi phạm cập 
cảng, nhật ký khai thác thủy 
sản.

Để bảo đảm đạt kết quả 
tốt nhất tại đợt thanh tra lần 
thứ 5 của EC, quyết tâm thực 
hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ 
vàng” trong năm 2024, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Trần Hồng 
Hà yêu cầu các bộ, ngành liên 
quan, các địa phương cần tiếp 
tục triển khai quyết liệt các giải 
pháp đồng bộ đã và đang được 
thực hiện về chống khai thác 
IUU. Các cơ quan liên quan, 
đặc biệt là người đứng đầu, cả 
hệ thống chính trị vào cuộc tiếp 
tục tổ chức thực hiện nghiêm 
túc chỉ đạo của Ban Bí thư, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ về chống khai thác IUU, đó 
là giám sát, quản lý chặt chẽ 
các đội tàu, không để vi phạm 
khai thác IUU, xử lý dứt điểm 
tàu cá “3 không”; rà soát, phân 

loại, xử lý nghiêm những cá 
nhân, tập thể vi phạm với quan 
điểm vi phạm hành chính thì xử 
lý hành chính, vi phạm hình sự 
thì xử lý hình sự. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác truyền thông, 
tuyên truyền trong và ngoài 
nước về kết quả chống khai 
thác IUU; bảo đảm các mặt 
tích cực được lan tỏa, vận động 
ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ 
của các nước, các tổ chức, cá 
nhân trong gỡ cảnh báo “thẻ 
vàng” cho Việt Nam. Tuyên 
truyền, phổ biến các quy định 
chống khai thác IUU cho người 
dân và các thành phần có liên 
quan để kịp thời cập nhật thông 
tin, tuân thủ thực hiện. Các 
ban, bộ, ngành, địa phương 
chuẩn bị chu đáo chương trình, 
nội dung, kế hoạch làm việc với 
đoàn thanh tra của EC, không 
để bị động, bất ngờ làm ảnh 
hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo 
“thẻ vàng” của cả nước.

Chiều ngày 25/10, đồng 
chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Phó 
Trưởng ban thường trực Ban 
Chỉ đạo quốc gia về phòng, 
chống thiên tai chủ trì hội nghị 
trực tiếp kết hợp trực tuyến với 
các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh 
đến Bình Thuận triển khai công 
tác ứng phó với bão số 6. Dự tại 
điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và một số sở, ngành, 
địa phương.

Theo nhận định của cơ 
quan khí tượng, thủy văn trung 
ương,  bão số 6 được dự báo 
có cường độ mạnh, diễn biến 
rất phức tạp, hướng di chuyển 
và cấp độ gió có thể còn thay đổi 
do tác động của nhiều hình thế 
thời tiết trên biển,  có khả năng 
cao ảnh hưởng trực tiếp đến các 
tỉnh khu vực Trung Bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các 
bộ, ngành, địa phương đã báo 
cáo công tác  triển khai phương 
án ứng phó với bão số 6 và đề 
xuất một số kiến nghị nhằm bảo 
đảm an toàn tuyệt đối về người, 

giảm thiểu thiệt hại về tài sản 
của nhân dân.

Để chủ động ứng phó với 
bão và mưa lũ, Bộ trưởng Lê 
Minh Hoan yêu cầu các địa 
phương nêu cao tính chủ động, 
khẩn trương triển khai các 
phương án ứng phó với mọi tình 
huống. Các tỉnh, thành phố ven 
biển từ Thanh Hóa đến Phú 
Yên  tổ chức theo dõi sát sao, 
cập nhật thông tin dự báo và 
tình hình bão, mưa, lũ để kịp 
thời chỉ đạo, triển khai công 
tác ứng phó theo phương châm 
“4  tại chỗ”, không để bị động, 

bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn 
tính mạng, hạn chế thấp nhất 
thiệt hại về tài sản cho người 
dân. Tổ chức rà soát, kiểm đếm, 
tích cực thông tin, hướng dẫn 
tàu thuyền còn đang hoạt động 
trên biển biết, không đi vào 
hoặc nhanh chóng thoát ra khỏi 
khu vực nguy hiểm, khẩn trương 
về nơi tránh trú an toàn. Các địa 
phương căn cứ tình hình thực 
tiễn chủ động thực hiện phương 
án sơ tán người dân ra khỏi các 
khu vực nguy hiểm; sẵn sàng 
lực lượng, vật tư, phương tiện 
để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và 
khắc phục nhanh hậu quả thiên 
tai gây ra.
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